

GRUP DE TREBALL PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ AL BARRI DE MIRA-SOL

17 d'octubre de 2018



AJUNTAMENT DE
SantCugat

ORDRE DEL DIA

1 ESTAT D'EXECUCIÓ PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2018

2 PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

1

ESTAT D'EXECUCIÓ PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2018

ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

PROJECTES 2018	PRESSUPOST	ESTAT EXECUCIÓ
1.- Redacció projecte del cobriment de la pista de Mas Gener	15.000€	En procés
2.- Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil	5.000€	En estudi
3.- Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya	9.536,01€€	Executat
4.-Pista esportiva a Can Mates (sector Can Rabella)	24.000€	En estudi
5.- Adaptació pont de Can Rabella	14.500€	En contractació
6.- Projecte educatiu sobre camí escolar a l'Escola Catalunya	6.000€	En estudi
7.- Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri	2.207,04€	Executat
8.- Instal·lació de taules de ping-pong a l'espai públic	3.574,34€	Executat

ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 1 – Redacció projecte del cobriment de la pista de Mas Gener (15.000€)

- Descripció: Redacció del projecte per al cobriment de la pista de Mas Gener
- Estat: Estudi geotècnic en contractació



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 2 – Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil (5.000€)

- Descripció: Disseny, fabricació i instal·lació de tendal natural a la zona de joc infantil del Parc d'Ausiàs March
- Estat: En estudi amb el departament de Parcs i Jardins, per realitzar la **instal·lació d'un tendal realitzat amb fibres vegetals naturals**
- Previsió: Hivern, segons el calendari de plantació



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 2 – Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil (5.000€)

Possibles ubicacions



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 2 – Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil (5.000€)

Exemples de proteccions solars amb fibres vegetals naturals



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 2 – Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil (5.000€)


Exemples de proteccions solars amb fibres vegetals naturals



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 3 – Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya (9.536,01€)

- Descripció: Instal·lació d'un element de joc infantil per infants d'entre 5 i 12 anys al pati del Casal de Mirasol
- Estat: Executat



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 3 – Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya (9.536,01€)



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 4 – Pista esportiva a Can Mates (sector Can Rabella) (24.000€)

- Descripció: Pista de bàsquet i futbol al costat de la Masia de Can Rabella
- Estat: Cerca de pressupostos
- Previsió: primer trimestre de 2019



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ


Projecte 4 – Pista esportiva a Can Mates (sector Can Rabella) (24.000€)



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 5 – Adaptació del pont de Can Rabella (14.500€)

- Descripció: Diverses actuacions al pont de Can Rabella i proximitats per millor la seguretat viària, en especial els vianants
- Estat: Projecte redactat i inici del procés de contractació
- Previsió: gener-febrer 2019



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 6 – Projecte educatiu sobre camí escolar a l'Escola Catalunya (14.500€)

- Descripció: Fer un projecte de camí escolar, en el sentit educatiu, per als conductors, vianants, on podrà participar tot el barri amb la intenció de fomentar l'ús de transports més ecològics
- Estat: S'estan demanant pressupostos de dos tipus d'actuacions:
 - a) Accions de acompanyament i seguretat vial amb l'Escola Catalunya, per realitzar el segon trimestre
 - b) Foment de la mobilitat amb bicicleta elèctrica a través de cessió de bicicletes. Pendent de coordinar amb la Coordinadora cultural de Mira-sol

ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 7 – Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri **(2.207,04€)**

- Descripció: Instal·lació de bancs a les proximitats de l'accés a l'Escola Catalunya i a l'Escola Ciutat d'Alba
- Estat: Executat
- Escola Catalunya – Instal·lats 3 bancs a l'accés de l'escola i reubicats els 2 que havia existents



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 7 – Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri (2.207,04€)

- Escola Ciutat d'Alba – Instal·lats 3 bancs a la vorera davantera de l'escola



ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Projecte 8 – Instal·lació de taules de ping-pong a l'espai públic (3.574,34€)

- Descripció: Instal·lació de dues taules de ping-pong situades al Parc d'Ausiàs March i a l'entorn de l'Escola Turó de Can Mates
- Estat: Executat



2

PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019

CALENDARI PROCÉS DE LLIURE DISPOSICIÓ

Proposta pla d'etapes

- 29 d'octubre a 25 de novembre RECOLLIDA PROPOSTES
- 26 novembre Enviament excel propostes al Consell d'Entitats
- 29 novembre CONSELL D'ENTITATS – valoració i cribatge
- 30 novembre a 11 gener Validació tècnica
- 14 gener CONSELL D'ENTITATS – llista projectes a votació
- Febrer Campanya difusió votacions
- 4 al 24 de febrer VOTACIONS
- 1a setmana març CONSELL DE BARRI – aprovació projectes

PROCÉS DE LLIURE DISPOSICIÓ

Accions de comunicació i difusió

- FASE RECOLLIDA PROPOSTES (octubre-novembre)
 - Revista Som Mira-sol
 - Xarxes socials
 - Cartells

- FASE VOTACIONS (febrer 2019)
 - Díptic + carta a les llars
 - Bus o banderoles
 - Cartells i xarxes socials