Consell de barris del CENTRE

13 d'octubre del 2026



AJUNTAMENT DE SantCugat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta anterior
2. Comiat anterior presidència, Esther Madrona.
3. Informacions de presidència
4. Projecte de la millora de la xarxa ciclable: Pla del Vinyet i Rambla de Can Mora
5. Projecte de plantació de nou arbrat
6. Estat projectes pressupostos participatius
7. Precs i preguntes

1

APROVACIÓ DE L'ACTA

2

COMIAT ANTERIOR PRESIDÈNCIA, ESTHER MADRONA

3

INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

NOVA NORMATIVA PATINETS ELÈCTRICS

L'1 d'octubre han entrat en vigor noves mesures per millorar la seguretat dels usuaris de patinets elèctrics i de la resta de persones que compareixen l'espai públic:

-Edat mínima per portar patinet: 15 anys

-Casc obligatori

-Armilla reflectora de nit o amb poca visibilitat.

-Els professionals que circulin amb VMP, han de portar sempre armilla reflectora.

-Llum encesa sempre (a partir d'octubre del 2027)



2. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

LICITACIÓ QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA

L'Ajuntament licitarà la concessió de 2 quioscos al centre, a les següents ubicacions

- Plaça Doctor Galtés.
Venda llaminadures/ fruits secs, màquines expenedores de productes i loteria

- Plaça U d'octubre.
Activitat de cafeteria amb terrassa i taules a la via pública



Es valorarà el projecte d'explotació, l'horari d'obertura anual i l'oferta d'activitats

La previsió és publicar la licitació a finals d'any

AFECTACIONS PER PLUJA



► S’estan revisant les instal·lacions municipals per garantir el seu bon funcionament.

►S'està treballant en esllevissades i arbres caiguts, especialment a les Planes i la Floresta.

► Hi ha afectacions de mobilitat per carrers tallats. A destacar l'accés a Les Planes des de la Crtra. Vallvidrera.

►El servei d’autobús municipal s’ha reprès amb algunes afectacions en les rutes per carrers tallats.

AFECTACIONS PER PLUJA



🌧️ **Has patit danys al teu habitatge, comerç o vehicle** per les fortes pluges del passat dimarts, 29 de setembre?

▶️ En aquests casos, **la indemnització la gestiona el Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS).**

❓ Què has de fer?

·**Fes fotografies i vídeos** de tots els danys

- **Comença les tasques de neteja** per evitar que els desperfectes empitjorin.

- **Guarda factures oficials, amb adreça i DNI, i tiquets** de les despeses de neteja o reparacions urgents.

- **Tramita la reclamació** al CCS o amb la teva assegurança.

⚠️ Recorda que cal tenir l'assegurança vigent i **comunicar el sinistre dins del termini establert de 7 dies.**

ℹ️ **Més informació** sobre requisits, documentació i procediment: santcugat.cat/web/consum

❗ Recorda també que **pots presentar incidències i sol·licituds d'assessorament a les Oficines d'Atenció Ciutadana** del centre i dels barris, sense cita prèvia.

Canals per informar-te, participar i fer propostes al barri



centre@santcugat.cat
Envia un correu a l'equip de participació o a la presidència del consell de barri

marnacher.ic@santcugat.cat
Contacta amb el tècnic d'Acció Comunitària al centre

Butlletí digital
Subscriu-te per rebre informacions i convocatòries al correu electrònic.
Bit.ly/butlleti-barris

WhatsApp Centre
Segueix el canal del consell de barri per rebre informacions i convocatòries al telèfon mòbil
Bit.ly/somcentre

AJUNTAMENT DE SantCugat

4

PROJECTE DE LA MILLORA DE LA XARXA CICLABLE: PLA DEL VINYET I RAMBLA DE CAN MORA

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE


Descripció:
Millora de carrils bici.

Es resol la discontinuïtat del carril bici d'av. Pla del Vinyet, davant del Teatre-Auditori.

També es millora la seguretat del pas de vianants davant del pg. Gaudí, mitjançant pas elevat.

Cost
PEC: 65.000,00 €

Estat:
En contractació




4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE

Descripció:
Millora de carrils bici.

Es resol la discontinuïtat de la xarxa ciclable a la Rambla de Can Mora, entre C/Angel Guimerà i C/Sant Jordi.

- Construcció de rampa d'accés a la rambla
- Senyalització xarxa ciclable
- Pas elevat a la cruïlla amb Dr.Murillo



Cost
PEC: 15.000,00 €

Estat:
En contractació

5

PROJECTE DE PLANTACIÓ DE NOU ARBRAT

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

MÉS ARBRAT I BANCS EN PLACES I ZONES VERDES

Descripció:
Noves plantacions i col·locació d'elements d'estada en diverses zones verdes i places

Cost:
60.000 €

Estat: En aprovació



6

SEGUIMENT DELS PROJECTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROJECTES ANTERIORS EDICIONS

Planificació projectes pressupostos participatius

PROJECTES 2020 - 2021	PRESSUPOST	ESTAT EXECUCIÓ
Tennis taula al barri i a l'Institut Pla i Farreras	15.000 €	Executat
Espai d'estada multigeneracional amb bancs i taules de pícnic a l'ombra	30.000 €	Executat
Millora i arranjament general del Parc Torrent de Ferrussons	50.000 €	Executat
Recuperar el cultiu de la vinya com a projecte educatiu	30.000 €	Executat
Caixes niu d'Òlibes per a la biodiversitat i el control de ratolins	20.000 €	Executat
Aparcaments de bicicletes a l'entorn dels supermercats i comerços	15.000 €	Executat
Aparells gimnàstics parc de Cal·listènia a Coll Favà i Can Magí	40.000 €	Executat
Plantació d'arbres per omplir d'ombra els carrer	50.000 €	Executat
Potencia l'Arborètum amb més arbres i lleure per infants i joves	50.000 €	Executat
Nous horts urbans comunitaris al Nucli Antic	50.000 €	Executat
Pacificar algun nou carrer per a vianants: carrer Solà	**132.000 €**	**Executat**
Millora i enjardinament entre l'Av. de Gràcia i Pl. Can Quitèria	**50.000€**	**Executat**
Construir un Pump-track i un Skate-park	150.000 €	Executat
Camins escolars segurs - C/Santa Teresa i c/Caldes de Montbui	139.000 €	Executat
Millorar els carrils bici per a fer-los més segurs (Tram - Pla del Vinyet)	80.000 €	Contractació. Inici obres **des. 2026**
Millorar la seguretat dels passos de vianants	**105.000 €**	**Executat**

CONSELL DE BARRIS DEL CENTRE - 13 d'octubre de 2026

PROJECTES ANTERIORS EDICIONS

Planificació projectes pressupostos participatius

PROJECTES 2022 - 2023	PRESSUPOST	ESTAT EXECUCIÓ
Espais d'ombra als parcs – Jardins de Sant Francesc	50.000 €	Aprovat
Posar porxada a una part de la grada del camp de futbol de Can Magí	**50.000 €**	**En construcció**
Una font a cada parc	**30.000 €**	**Previst finals 26-principi 27**
Enllumenat d'un tram del camí escolar que va de Coll Favà al CAR	**50.000 €**	**Previst desembre 2026**
Arranjament del camí de Sant Cugat a Sabadell (camí fins al CAR)	**20.000 €**	**Previst desembre 2026**
Accions per reduir el trànsit, la contaminació i el soroll al centre (Quatre Cantons)	50.000 €	Realitzat
Pacificació dels carrers de l'entorn de l' escola Joan Maragall	50.000 €	Realitzat
Creació d'un nou espai verd a la Plaça Sant Pere	**50.000 €**	**Contractació deserta. Actualitzant preus i nova licitació**
Pèrgoles per crear ombra al parc dels Quatre Cantons a l'estiu	50.000 €	Aprovat

PROJECTES ANTERIORS EDICIONS

Planificació projectes pressupostos participatius

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2025-27

Propostes d'inversió del Centre	Import	Estat	sector
Vorera accessible al Carrer Domènech	30.000 €	Aprovat	1
Més bancs per seure en places, carrers i espais verds.	30.000 €	Redactat	1
Més arbrat i bancs en places i zones verdes	60.000 €	Redactat	2
Més il·luminació i càmares de seguretat al Parc Central	60.000 €		3
Millorar la seguretat del cami de vianants del carrer Bisbe Morgades	60.000 €		4

Propostes d'ordinari del Centre.	Import	
Descobreix la revolta democràtica de l'1 d'octubre!	5.000 €	Executat
Història del barri (àlbum de cromos)	5.000 €	des-26
Cinefòrum a la fresca a l'Amfiteatre	2.000 €	Executat
Pintura de las piedras bajo el puente en el Parc Central	4.000 €	2027
Celebració Torre Negre	5.000 €	2027
Ecstatic Dance a Sant Cugat	2.000 €	Executat
Promoure una comunitat energètica local	5.000 €	Executat
Cinema a la fresca en parcs i jardins.	2.000 €	Executat

10 ANYS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Aquest novembre els Pressupostos Participatius de Sant Cugat fan 10 anys, que han servit per impulsar centenars de projectes a la ciutat i al barri.

És una oportunitat per posar en valor la feina que els veïns i veïnes, les entitats i l'Ajuntament heu fet al llarg d'aquest temps per millorar els nostres barris

El proper mes de febrer a la Sala Clavé de la Unió farem un acte de reconeixement a tots i totes les participants.

Dels barris del Centre volem destacar els projectes:

- Camins escolars
- Comunitat energètica

Hi esteu convidats!



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PACIFICAR ALGUN NOU CARRER PER A VIANANTS: CARRER SOLÀ

Descripció:
Vianantització del c/Solà en l'últim tram arribant a av. Lluís Companys.

Urbanització del carrer en plataforma única, amb plantació d'arbustives enfiladisses en el mur.

Plantació d'arbrat i col·locació de bancs a la cruïlla amb av. Lluís companys.

Cost:
132.000 €
Estat:
Executat



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE: Millorar la seguretat dels passos de vianants

Descripció:
Millora de la seguretat de cruïlles.
Inclou elevar passos de vianants, illes refugi en passos de molta longitud, millora de la senyalització i visibilitat, reforçar la il·luminació, etc. **Total: 15 emplaçaments**.

Cost
PEC: 105.450,00 €

Estat:
Executat



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE: Millorar la seguretat dels passos de vianants





4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE: Ampliar voreres

Descripció:

Al C/Santa Teresa, entre Av. Pla del Vinyet i C/Sant Eduard s'amplia la vorera, es planten arbres i es milloren els passos de vianants.

Al C/Caldes s'amplia la vorera i s'afegeix un nou pas de vianants.


Cost:
132.000 €
Estat:
Executat



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROCÉS PARTICIPATIU DELS CAMINS ESCOLARS DEL CENTRE: Ampliar voreres






4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REMODELACIÓ DE L'ENTORN ENTRE AV. GRÀCIES I LA PL. CAN QUITÈRIA

Descripció:
Millora de l'accessibilitat i funcionalitat de les escales i del paviment d'una zona de la Plaça Can Quitèria.


Instal·lació d'un tancament de protecció al parterre existent.

Instal·lació de la xarxa de reg i d'enllumenat per a futures actuacions.



Cost:
75.000 €

Estat:
Finalitzat





4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

COBRIMENT DE LES GRADES DEL CAMP DE CAN MAGÍ

Descripció:
El projecte consisteix en la instal·lació d'una coberta a les grades del camp de futbol de Can Magí, per protegir als espectadors de les molèsties derivades de les inclemències del temps (pluja, altes temperatures al sol....).



Cost:
150.000 €

Estat:
En execució

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ARRANJAMENT I ENLLUMENAT D'UN TRAM DEL CAMI AL CAR

Descripció:

Millora i adequació d'un tram del carrer Victor Hugo, per generar un ambient més verd, amb ombres, per millorar l'espai de zones d'estada i passejada:

- Plantació d'arbres i creació de parterres,
- Instal·lació de bancs
- Instal·lació de fanals solars, per crear un recorregut més segur
- Col·locació de pilones per marcar els límits del tram vianantitzat




Cost:

70.000 €

Estat:

En contractació





4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS


INSTAL·LACIÓ ELEMENTS ESPORTIUS

Descripció:

En l'edició 22-23, els membres de Consell de Joves van escollir com un dels projectes guanyadors la creació de nous espais esportius. La proposta preveu instal·lar cistelles de bàsquet, porteries i taules de ping-pong en diversos punts del municipi. En sessions de treball posteriors, es van definir les ubicacions més demandades pels joves.

Al barri del Centre, les instal·lacions previstes son:

- 1 porteries de futbol al Parc de Can Vernet
- 1 taula de ping-pong i 2 porteries de futbol al Parc de la Pollancreda
- 2 porteries de futbol al Parc del Torrent de Ferrusons Can Vernet
- 2 taules de ping-pong al Parc d'Ernest Lluch



Cost:

30.000 €

Estat: Instal·lació prevista a l'octubre

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ZONES D'ESTADA


Descripció:
En l'edició 22-23, els membres de Consell de Joves van escollir com un dels projectes guanyadors la creació de zones d'estada pensades especialment per a joves.
En sessions de treball posteriors, es van definir les ubicacions. Els espais escollits en el barri del Centre van ser el Parc de la Pollancreda i el parc de Can Vernet.


El nou espai de trobada, construït amb travesses de fusta, està pensat perquè els joves disposin d'un lloc on seure, conversar i gaudir de l'espai

Cost:
30.000 €

Estat: Instal·lació prevista al novembre








4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

MILLORA D'UNA VORERA DEL C/DOMÈNECH

Descripció:
Ampliar de la vorera nord-est del c/Domènech per tal de facilitar el pas de vianants i millorar l'accessibilitat.
Es mantenen les places d'aparcament existents i es redueix l'amplada del carril de circulació



Cost:
15.000 €



Estat: Contractat
Pendent de la finalització de les obres d'edificació del nº08 per poder iniciar les obres

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

JOCS D'AIGUA

Descripció:
Fruit del procés de Pressupostos Participatius d'Infants i Joves, va sortir guanyador el projecte per a la construcció d'un espai de jocs d'aigua.

Es proposa la construcció d'un parc amb jocs d'aigua al Parc de Ramon Barnils, amb elements accessibles i pensats per a totes les edats.

Cost:
125.000 €

Estat: En estudi



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

LLITS ELÀSTICS

Descripció:
Fruit del procés de Pressupostos Participatius d'Infants i Joves, va sortir guanyador el projecte per a la millora de parcs infantils. En sessions posteriors, es va concretar aquesta millora en la instal·lació de llits elàstics en alguns parcs i la reorganització dels seus elements.

Al barri del Centre es van escollir les següents ubicacions: Plaça dels Tres Pous i Parc de Kiwi (C/Caldes de Montbui)

Cost:
50.000 €

Estat: En estudi






4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS


LABERINT

Descripció:
Construcció d'un laberint amb parets de fusta de pi, per fomentar el joc dels infants, amb diverses entrades i sortides, diferents recorreguts i zones d'obstacles, jocs d'amagar, de velocitat, d'equilibris i motricitat...
Es genera un punt central del recorregut amb una piràmide de cordes, per observar en altura el conjunt del laberint.
S'incorporen també 4 circuits d'equilibris, amb cordes i fusta.



Cost:
50.000 €

Estat: En contractació



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

INSTAL·LACIÓ DE FONTS PÚBLIQUES AL BARRI DE CENTRE EST

Descripció:
Instal·lació de cinc NOVES FONTS D'AIGUA a parcs, places i zones d'espai públic. Les ubicacions de les fonts s'han definit a partir d'un procés de votació.

Es proposa un model de font de consum per a persones i gossos.

Cost:
36.280 €

Estat:
En contractació



4. MILLORA ESPAI PÚBLIC

PASSATGE DE LES BÒVILES

Descripció:
Millora de l'espai del passatge de les Bòbiles, per crear de zones de plantació i per arranjar la zona d'estada existent.

Millora de les escales.

Instal·lació de reg i plantació

Cost
40.000 €

Estat:
En execució



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REVOLTA DEMOCRÀTICA 1 D'OCTUBRE

Descripció:

L'exposició recull, a través d'una selecció de fotografies, la memòria col·lectiva i les vivències de la ciutadania al voltant de l'1 d'octubre de 2017. La iniciativa ha comptat amb la participació veïnal en la recopilació i selecció de les imatges, amb l'objectiu de preservar la memòria d'aquella jornada i posar en valor la mobilització ciutadana.

L'exposició es pot visitar al vestíbul de l'Ajuntament de Sant Cugat fins a finals d'octubre.

Cost:
4.000 €

Estat: Finalitzat





4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

CINEFÒRUM A LA FRESCA A L'AMFITEATRE

Descripció:
Es va realitzar un cinefòrum a l'amfiteatre dels Jardins del Vallès. El voluntariat de la Xarxa Monestir va participar en l'elecció conjunta de la temàtica i la pel·lícula. Després de la projecció, Dúnia Camps, doctora en Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, va dinamitzar el debat per reflexionar i compartir opinions. L'activitat va comptar amb l'assistència d'unes 60 persones del barri, principalment d'entre 50 i 70 anys.

Cost:
2.000 €

Estat: Finalitzat



4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

CINEMA A LA FRESCA EN PARCS I JARDINS

Descripció:
Durant la Festa Major de Sant Cugat, el 28 de juny es va organitzar una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de Guardiana dels dracs, oferint una proposta cultural i d'oci familiar a l'aire lliure. L'activitat va contribuir a dinamitzar la programació festiva i a fomentar la participació veïnal en un ambient lúdic i comunitari.



Cost:
2.000 €

Estat: Finalitzat

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ECSTATIC DANCE

Descripció:
L'activitat d'Ecstatic Dance s'ha dut a terme de gener a juny al Casal de Torreblanca. Ha consistit en sessions musicals vivencials que conviden a explorar el cos, els centres energètics i el moviment a través de la dansa lliure i la meditació, tot promovent el benestar i la connexió personal.

Cost:
2.000 €

Estat: Finalitzat





4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

EN PROCÉS

Àlbum de cromos:

El projecte consisteix en la creació d'un àlbum digital en format calendari d'advent per donar a conèixer les tradicions, la història i la cultura local de Nadal a Sant Cugat. Cada dia, del desembre al gener, les persones participants poden respondre una pregunta relacionada amb la ciutat i optar a premis diaris i un premi final.





Pintar les pedres del Pont del Parc Central:


L'activitat d'Ecstatic Dance s'ha dut a terme de gener a juny al Casal de Torreblanca. Ha consistit en sessions musicals vivencials que conviden a explorar el cos, els centres energètics i el moviment a través de la dansa lliure i la meditació, tot promovent el benestar i la connexió personal.

4. ESTAT DELS PROJECTES DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

EN PROCÉS

En bici sense edat:

Campanya comunicativa per donar a conéixer En Bici Sense Edat, captar persones usuàries i voluntàries mitjançant il·lustracions, vídeos i materials de difusió, promovent aquesta iniciativa de l'Unió Ciclista de Sant Cugat.



7

PRECS I PREGUNTES

7

PRECS I PREGUNTES



Tot el que passa al barri, ara també al WhatsApp!

Bit.ly/somcentre

Uneix-te al canal del Consell de Barri i estigues al dia dels projectes, activitats, convocatòries i d'altres temes d'interès als barris del Centre

AJUNTAMENT DE SantCugat

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!